

*BMP*  
*DB*

Międzyrzecz, dnia 15.02.2016 r.

BR.0003.95.2016

**Sz. Pan Jerzy Kardela**  
**Radny Rady Miejskiej**

Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 01.02.2016 r. dotyczące zakupu i montażu kontenerów w miejscowości Kęszycza Leśna i Bobowicko uprzejmie wyjaśniam, że Gmina Międzyrzecz na zakup kontenerów poniosła wydatki w kwocie 5 000 zł brutto.

W dniu 13 i 14 listopada 2014 roku Gmina Międzyrzecz wystąpiła z wnioskiem zgłoszenia robót budowlanych na budowę dwóch budynków gospodarczych w miejscowości Kęszycza Leśna oraz Bobowicko. Organ administracji budowlanej postanowieniem nr AB.6743.492.2014.PB oraz AB.6743.491.2014.HJ nałóżł na Gminę Międzyrzecz obowiązek przedłożenia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Uzyskanie przedmiotowej decyzji z uwagi na procedury administracyjne uniemożliwiło montaż kontenerów w roku 2014. W związku z powyższym przedmiotowe zadanie zostało wprowadzone do wydatków niewygasających z terminem wydatkowania do 30.06.2015 r.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku zaplecza istniejącego boiska rekreacyjnego została wydana dopiero w dniu 1 lipca 2015 roku. Z uwagi na powyższe ponownie nie było możliwe zrealizowanie przedmiotowego zadania w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 30.06.2015 r.) Obecnie zakupione kontenery zostały złożone na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów PUBR Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.

Jednocześnie informuję, że Gmina Międzyrzecz w dniu 08.02.2016 r. złożyła ponownie wniosek zgłoszenia robót budowlanych na budowę budynku gospodarczego w miejscowości Kęszycza Leśna. Rozpoczęcie robót związanych z montażem kontenerów będzie możliwe po przyjęciu przez Starostwo Powiatowe zgłoszenia, które winno nastąpić po upływnie 30 dnia od dnia zgłoszenia.

Z up. BURMISTRZA

*Agnieszka Śnieg*  
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady w/m
3. Wydział OA w/m
4. A/A

