


Międzyrzecz dnia 05 czerwca 2014 roku

BIP
~1/2


Sz. Pan
Jerzy Gądek
Radny Rady Miejskiej

Nasz znak: BR.0003.323.2014

Odpowiadając na Pańskie zapytanie zgłoszone ustnie na sesji Rady Miejskiej z dnia 27.05.2014 roku w zakresie naliczenia kar umownych dla Wykonawcy I etapu przebudowy ul. Waszkiewicza w Międzyrzeczu informuję, iż Gmina Międzyrzecz naliczyła kary dla Wykonawcy robót za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 256.841,97,- zł brutto. Przedmiotowa kwota została potrącona Wykonawcy z faktury końcowej.

Obecnie toczy się postępowanie sądowe w sprawie naliczenia kar umownych, gdyż Wykonawca robót uważa, iż powyższa kara została niesłusznie naliczona i w konsekwencji skierował sprawę na drogę sądową.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Wydział O/A,
3. Biuro Rady,
4. a/a.

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Krysztyna Szymański
SEKRETARZ GMINY

