

Międzyrzecz, dnia 04 października 2021 roku

BR.0003.267.2021

Radny Rady Miejskiej
Pan Jarosław Tomaszewski

Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 20.09.2021r., dot. niewykonania w terminie inwestycji polegającej na remoncie dachu kaplicy cmentarnej w Wyszanowie. Wyjaśniam, iż zgodnie z zawartą umową i aneksem nr 1 do umowy, inwestycja winna zostać wykonana w terminie do dnia 30.11.2021 roku. Wykonawca dnia 30.06.2021 roku złożył wniosek o wydłużenie terminu wykonania przedmiotowego zadania. Powołując się na ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r., wprowadziła przepisy umożliwiające Zamawiającemu oraz Wykonawcy zmianę umowy w związku z wpływem okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Przedmiotowa regulacja została zmieniona przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych instrumentów wsparcia w związku z rozprzeszczeniem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawą z dnia 14 maj 2020 r. w sprawie zmiany niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzeszczeniem się wirusa SARS-CoV-2. Jednocześnie nadmieniał, że napotkał trudności w dostawie materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Odnosząc się do drugiej części Pańskiego zapytania informuje, że na wykonawcę nie została nałożona kara umowna za nieterminowe wykonanie inwestycji, gdyż nie ma przesłanek na jej wymierzenie.

Mając na względzie powyższe informuję, że termin realizacji przedmiotu umowy został wyznaczony do 30.11.2021r.

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Śnieg
mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Biuro Rady w/m,
3. a/a.

BIURO RADY
WPŁYNEŁO

Dnia 5.10.2021r.