

Międzyrzecz, 30.11.2022 r.

WRG.271.8.2020

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa szaletu miejskiego”

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Zamawiający w dniu 28.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. konsorcjum firm:

TOMBUD Paweł Jeziorski, Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz,

ECOGIGANT Łukasz Trębacz, ul. Kostrzyńska 168, 66-400 Gorzów Wlkp.

Już po wyborze najkorzystniejszej oferty Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp. w dniu 04.08.2020 r. wydał postanowienie, w którym nie uzgodnił projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie szaletu miejskiego na terenie działki o nr ewid. 46 obręb Międzyrzecz. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w swoim postanowieniu wskazał, że roboty budowlane i ziemne prowadzone na tym terenie mogą doprowadzić do zniszczenia warstw kulturowych i obiektów archeologicznych.

W związku z powyższym Gmina Międzyrzecz w dniu 12 sierpnia 2020 r. złożyła do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zażalenie na postanowienie Lubuskiego Konserwatora Zabytków z dnia 04.08.2020 r. znak ZN-G.5151.48.2020(Mie) odmawiające uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Już po zakończeniu roku budżetowego, tj. 21.01.2021 r. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu postanowieniem znak DOZ-OAiK.650.1097.2020.MPU-4 uchylił postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Kolejnym postanowieniem z dnia 11.03.2021 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uzgodnił projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Do czasu rozstrzygnięcia zażalenia na postanowienie LWKZ niemożliwe było podpisanie umowy na roboty budowlane określone w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze i nieznaną wynik jego rozstrzygnięcia Gmina Międzyrzecz nie mogła zawrzeć z Wykonawcą umowy. Jednocześnie niemożliwe było podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie ujęcia przedmiotowego zadania w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, celem przesunięcia jego realizacji na rok 2021.

W związku z powyższym Gmina Międzyrzecz nie mogła podpisać umowy w systemie zaprojektuj i wybuduj na budowę szaletu miejskiego w ramach zamówienia publicznego WRG.271.8.2020. Brak podstawowego dokumentu urbanistycznego w postępowaniu o wydanie decyzji lokalizacyjnej uniemożliwił prawidłową realizację przedmiotowego zamówienia.

Wskazane przesłanki miały charakter nieprzewidywalny w chwili wszczęcia postępowania przez Zamawiającego. Przepis art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych może również dotyczyć sytuacji, gdy na skutek nadzwyczajnych okoliczności, już po wyborze najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowaniu warunków zamówienia, wykonanie zamówienia będzie niecelowe.

Z up. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza