

Ogłoszenie nr 111992 - 2017 z dnia 2017-07-26 r.



Międzyrzecz: Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – etap VI OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 19826 - 2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak

Numer ogłoszenia: 63870 - 2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania**

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej**

nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek
1, 66300 Międzyrzecz, państwo Polska, woj. lubuskie, tel. 957 426 930, faks 957 426 979, e-mail
zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl

Adres strony internetowej (URL): www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.miedzyrzecz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – etap VI

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WRG.271.6.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 102151F w Międzyrzeczu – etap VI od km
2+927,00 do km 4+703,115 – ulica Świerczewskiego. Z uwagi na szerokość pasa ruchu wydzielono dwa
odcinki: 1) I - od km 2+927,00 do km 3+752,50 2) II - od km 3+752,50 do km 4+703,115 2. Realizacja
przedmiotowej inwestycji obejmuje swym zakresem pełnobrańzowe prowadzenie robót tj. sieć
wodociągowa, kanalizacja sanitarne, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, roboty drogowe.

II.4) Główny kod CPV:45233220-7

Dodatkowe kody CPV:45233222-1, 45316110-9, 45231300-8, 45232130-2,

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa

ramowa/dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 15/11/2017

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 11/04/2017

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Brubet Ryszard Winnicki, , ul. Łąkowa 2, 66-300, Międzyrzecz, kraj/woj. lubuskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
6244689.82 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dodatkowe:

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

05/07/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: Zmiany umowy dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 3 zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy wynikało z konieczności wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w przedmiotowym zadaniu, tj. - wymiana gruntu na odcinku od km 3+795 do km 3+855 w rejonie projektowanej wyspy rozdziału odcinka VIB; - podłączenie istniejącego przyłącza wody DN100 zasilającego jednostkę Wojskową do nowobudowanej sieci wodociągowej DN180PE; - podłączenie istniejącego przykanalika kanalizacji sanitarnej DN 160 od działki nr 616/10 do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej DN 400 kamionka; - podłączenie istniejącego przyłącza wody DN50 zasilającego działkę 616/10 do nowobudowanej sieci wodociągowej DN180 PE. Konieczność wykonania robót dodatkowych wynikała z: - podłączenie istniejącego przyłącza wody DN100 zasilającego jednostkę Wojskową – podczas wykonania sieci wodociągowej DN180PE na odcinku HP8-W213 stwierdzono niezainwentaryzowane przyłącze wodociągowe zasilające Jednostkę Wojskową. Wobec powyższego zaszła konieczność podłączenia w/w przyłącza do nowobudowanej sieci wodociągowej N180PE w celu zapewnienia ciągłości dostawy, - podłączenie istniejącego przykanalika kanalizacji sanitarnej DN 160 od działki nr 616/10 – podczas wykonywania kanalizacji sanitarnej DN400 kamionka na odcinku KS99-KS100 stwierdzono niezainwentaryzowane przyłącze kanalizacji sanitarnej DN160 biegnące od działki nr 616/10. Wobec powyższego zaszła konieczność podłączenia w/w przyłącza do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, - podłączenie istniejącego przyłącza wody DN50 zasilającego działkę nr 616/10 – podczas wykonywania sieci wodociągowej DN180E na odcinku HP8-W213 stwierdzono niezainwentaryzowane przyłącze wody DN50 zasilające działkę nr 616/10 wobec powyższego zaszła konieczność podłączenia w/w przyłącza wody do nowobudowanej sieci wodociągowej DN180PE w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody, - w trakcie wykonywania

robót ziemnych odcinka etapu VIB od km 3+795 do km 3+855 w rejonie projektowanej wyspy rozdziału stwierdzono występowanie gruntów słabonośnych. W związku z faktem, iż w tym miejscu przebiega projektowana trasa drogi należało zachować wymogi jakościowe, zapewniające odpowiedzialność i warunki wykonania robót, a w okresie eksploatacji także prowadzenia ruchu do miejscowości Międzyrzecz. W związku z powyższym usunięto grunt nieprzydatny i zastąpiono go gruntem budowlanym. Mając na względzie powyższe, Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy nr WRI-17/2017 z dnia 11.04.2017 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: