

Ogłoszenie nr 500009937-N-2017 z dnia 08-08-2017 r.

**Międzyrzecz: Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – etap VI  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Rodzaj Zamowienia**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 19826 - 2017

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 63870 - 2017

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000,  
ul. ul. Rynek 1, 66300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail  
zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.

Adres strony internetowej (url): [www.bip.miedzyrzecz.pl](http://www.bip.miedzyrzecz.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – etap VI

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

WRG.271.6.2017

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 102151F w Międzyrzeczu – etap VI od km 2+927,00 do km 4+703,115 – ulica Świerczewskiego. Z uwagi na szerokość pasa ruchu wydzielono dwa odcinki: 1) I - od km 2+927,00 do km 3+752,50 2) II - od km 3+752,50 do km 4+703,115 2. Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje swym zakresem pełnobrańzowe prowadzenie robót tj. sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarne, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, roboty drogowe.

#### **II.4) Główny kod CPV: 45233220-7**

##### **Dodatkowe kody CPV:**

45233222-1,  
45316110-9,  
45231300-8,  
45232130-2

#### **II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

data zakończenia: 15/11/2017

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

### **SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

#### **V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

25/07/2017

#### **V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

Zmiany umowy dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

#### **V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy wynikało z konieczności wykonania poniższych robót nieujętych w umowie nr WRI-17/2017 z dnia 11.04.2017 r. tj.: - połączenie istniejącego niezainwentaryzowanego przyłącza wody DN50 zasilającego działkę nr 668/4 do nowobudowanej sieci wodociągowej DN 180PE; - podłączenie dodatkowego przyłącza wody DN32 do działki nr 669/8 do nowobudowanej sieci wodociągowej DN180PE; - podłączenie dodatkowego przykanalika kanalizacji sanitarnej DN200 do działki nr 668/4 do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej DN 400 kamionka; - podłączenie dodatkowego przyłącza wody DN32 do działki nr 672 do nowobudowanej sieci wodociągowej DN180 PE; - połączenie istniejącego niezainwentaryzowanego przyłącza wody DN50 zasilającego działkę nr 669/9 do nowobudowanej sieci wodociągowej DN180 PE. Konieczność wykonania robót dodatkowych wynikała z: - podłączenie istniejącego przyłącza wody DN50 zasilającego działkę nr 668/4 – podczas wykonania sieci wodociągowej DN180PE na odcinku W217-W219 stwierdzono niezainwentaryzowane przyłącze wodociągowe zasilające działkę nr 668/4. Wobec powyższego zaszła konieczność podłączenia w/w przyłącza do nowobudowanej sieci wodociągowej N180PE w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody, -

podłączenie dodatkowego przyłącza wody DN 32 od działki nr 669/8 – przy budowie sieci wodociągowej na odcinku Z5 – W223, w punkcie W223 stwierdzono biegnące dwa przyłącza wody do działki nr 669/8, wobec czego zachodzi konieczność wykonania dodatkowego przyłącza wody DN32 nie ujętego w projekcie, - podłączenie dodatkowego przykanalika kanalizacji sanitarnej DN200 od działki nr 668/4 – podczas wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej DN400 kamionka na odcinku KS111 – KS 112 stwierdzono konieczność wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej DN200 do działki nr 668/4, - podłączenie dodatkowego przyłącza wody DN32 do działki nr 672 – przy budowie sieci wodociągowej na odcinku W227-W26, stwierdzono konieczność wykonania dodatkowego przyłącza wody DN32 nie ujętego w projekcie, - podłączenie istniejącego przyłącza wody DN50 zasilającego działkę nr 669/9 – podczas wykonania sieci wodociągowej DN180PE na odcinku W25-W225 stwierdzono niezainwentaryzowane przyłącze wodociągowe zasilające działkę nr 669/9. Wobec powyższego zaszła konieczność podłączenia w/w przyłącza do nowobudowanej sieci wodociągowej N180PE w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody. Mając na względzie powyższe, Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy nr WRI-17/2017 z dnia 11.04.2017 r zmienionej aneksem nr 1 z dnia 05-07-2017 r.

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**

Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie w kwocie 6 282 104,33 zł netto plus należy podatek VAT.