

Ogłoszenie nr 500079548-N-2017 z dnia 21-12-2017 r.

**Międzyrzecz: Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – etap VI  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 19826 - 2017

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 63870 - 2017

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000,  
ul. ul. Rynek 1, 66300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail  
zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.

Adres strony internetowej (url): [www.bip.miedzyrzecz.pl](http://www.bip.miedzyrzecz.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – etap VI

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

WRG.271.6.2017

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 102151F w Międzyrzeczu – etap VI od km 2+927,00 do km 4+703,115 – ulica Świerczewskiego. Z uwagi na szerokość pasa ruchu wydzielono dwa odcinki: 1) I - od km 2+927,00 do km 3+752,50 2) II - od km 3+752,50 do km 4+703,115 2. Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje swym zakresem pełnobrańzowe prowadzenie robót tj. sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarne, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, roboty drogowe.

**II.4) Główny kod CPV: 45233220-7**

**Dodatkowe kody CPV:**

45233222-1,

45316110-9,

45231300-8,

45232130-2

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

data zakończenia: 30/11/2017

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**NAZWA:** Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – etap VI

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY**

**RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:** 11/04/2017

**IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z**

**KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:**

BRUBET Ryszard Winnicki, , ul. Łąkowa 2, 66-300, Międzyrzecz, kraj/woj. lubuskie

**IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):**

6244689.82 PLN.

**IV.4) INFORMACJE DODATKOWE**

### **SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

**V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

30/11/2017

**V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

Zmiany umowy dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie

przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

**V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

Wykonanie robót dodatkowych wynika z faktu, iż zmiana lokalizacji zjazdu nr 144 z uwagi na usytuowanie istniejącej bramy wjazdowej w innym miejscu niż pierwotnie zakładał projekt spowodował zwiększenie powierzchni z mieszanki kruszywa. Zlecono dodatkową powierzchnię zjazdów nieujęta w zadaniu podstawowym a konieczną do wykonania: - od nr 88 do nr 90 – 30,0 m<sup>2</sup> - od nr 101 do nr 106 – 111,1 m<sup>2</sup> - nr 114 – 33,8 m<sup>2</sup> - od nr 126 do nr 128 – 22,4 m<sup>2</sup> - nr 125 – 17,2 m<sup>2</sup> Oraz przebudowę istniejących dojeżdż do budynków nr 74 i 82 – nowowykonany chodnik usytuowany jest wyżej względem istniejących wejść do budynków. Mając na względzie powyższe zaszła konieczność wykonania połączenia (dojścia) niwelującego powstałą różnicę wysokości pomiędzy chodnikiem a wejściem do budynków. Mając na względzie powyższe, Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy nr WRI-17/2017 z dnia 11.04.2017 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 05-07-2017 r., aneksem nr 2 z dnia 25-07-2017 r., nr 3 z dnia 07-09-2017 r. nr 4 z dnia 17.10.2017 r. oraz nr 5 z dnia 15.11.2017 r.

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**