

Międzyrzecz, dnia 13.09.2013 r.

DI? 16.09.2013
m/a 

BR.0003.275.2013

Sz.Pan
Tadeusz Filus
Radny Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 02 września 2013 r. w sprawie projektu technicznego budowy kładki dla pieszych na rzece Obrze informuję, że w miesiącu lipcu do pięciu biur projektowych zostały skierowane zapytania ofertowe z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej kładki. Na skierowane zapytanie wpłynęły trzy oferty, wszystkie przekraczające kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania. Ponadto, wykonawcy wskazywali dłuższe terminy potrzebne do wykonania projektu.

W związku z powyższym przeprowadzono telefoniczne negocjacje i poproszono dwóch najtańszych wykonawców o ponowne złożenie ofert.

Z wybranym wykonawcą, który zaproponował upust do kwoty 34.000 zł brutto, będzie można zawrzeć umowę na realizację projektu, dopiero po wprowadzeniu na sesji wrześniowej zadania do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013, gdyż realny termin zaoferowany przez wykonawcę na opracowanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wynosi 7 miesięcy. Wynika on z konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia wodno – prawnego oraz czasu potrzebnego na opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Otrzymują:

1. adresat
2. Biuro Rady
3. Wydział OA
4. Wydział WRI

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Ryszard Szymański
SEKRETARZ GMINY

13.09.2013
