


Międzyrzecz dnia 30 listopada 2012 roku

BIP
a/a



Pan
Józef Kaczmarek
Radny Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Nasz znak: BR.0003.210.2012

Odpowiadając na Pańskie zapytanie z dnia 26.11.2012 roku dotyczące remontu ul. Bolesława Chrobrego w Międzyrzeczu informuję że:

- Zamknięcie dla ruchu ul. Bolesława Chrobrego podyktowane jest planowanym jej remontem na odcinku od skrzyżowania z ul. Waszkiewicza do wysokości przepompowni ścieków.
- Remont ul. Bolesława Chrobrego obejmuje swym zakresem remont nawierzchni samej drogi o długości $\approx 166,0$ mb na odcinku od ul. Waszkiewicza do wysokości przepompowni ścieków, przebudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ≈ 270 mb wraz z przykanalikami. Dodatkowo M.P.W.iK. Sp. z o.o. we własnym zakresie (bez żadnych kosztów po stronie Gminy) dokonało przebudowy rurociągu tłocznego.
- Remont ul. Chrobrego powiązany jest z remontem i przebudową ul. Waszkiewicza. Przedmiotowa inwestycja objęta była jednym zamówieniem. Przez wzgląd na ryczałtowy charakter umowy dokładna wartość remontu ul. Chrobrego jest niemożliwa do przewidzenia. Szacunkowy koszt remontu ul. Chrobrego wynosi 485.000 netto.
- Wykonawcą remontu ul. Bolesława Chrobrego jest konsorcjum firm BRUBET Ryszard Winnicki, Zakład Drogowy Jerzy Górny oraz P.P.H.U. NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski.
- Dokładne zakończenie remontu na dzień dzisiejszy jest niemożliwe do określenia. Umowa na roboty budowlane która wiąże strony wskazywała dzień 15.11.2012 jako termin w którym należało przedmiot umowy zakończyć. Termin został przekroczony i od dnia 15.11.2012 roku naliczane są kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy (0,1% umownej kwoty brutto za każdy dzień zwłoki).

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Wydział OA w/m,
3. Biuro Rady w/m,
4. a/a.



Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Ryszard Szymański
SEKRETARZ GMINY