



Międzyrzecz, 06.09.2018 r.

WRG.271.38.2018

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, iż w postępowaniu wpłynęło pytanie do treści SIWZ.

Zwracam się jeszcze z jednym pytaniem dotyczącym wprowadzenia zmian w Ogłoszeniu nr 608069-N-2018 z dnia 2018-08-23 r. :

W ogłoszeniu terminy wykonania robót sprecyzowano w następujący sposób:

Termin wykonania zamówienia: 1) przedłożenie do uzgodnień do Zamawiającego dokumentacji projektowej: - dla części 3, 4, 7, 9 w terminie czterdziestu dni od daty podpisania umowy oraz jej wykonanie do 21.12.2018 r. , - dla części 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11 do dnia 30.06.2019 r. 2) wykonanie robót: - dla części 3, 4, 7, 9 do 30.05.2019 r., w tym nasadzenia roślin: obiekt 3, 4, 9 do 30.10.2018 r. - dla części 1, 2, 5, 6, 10 do dnia 30.10.2019 r., - dla części 8, 11 do dnia 30.10.2020 r.

Projekt będzie obejmował pełen zakres robót, w tym nasadzenia zieleni. Zgodnie z ww terminami projekt dla obiektów 3,4,7,9 zostanie złożony i zatwierdzony (m.in. przez Konserwatora Zabytków) najwcześniej w grudniu 2018r. Jednocześnie precyzują Państwo termin wykonania nasadzeń dla obiektów 3, 4 i 9 jako 30.10.2018 roku. Obiekty 3 i 4 leżą w strefie ochrony konserwatorskiej. Wykonanie nasadzeń bez zatwierdzonych projektów jest niemożliwe. Ponadto, na obiektach należy wykonać inne roboty, m.in. wymianę oświetlenia, wycinki drzew, roboty nawierzchniowe, które, zgodnie z prawidłową technologią wykonuje się przed wykonaniem nasadzeń. Zmiana kolejności powoduje ryzyko uszkodzenia zieleni.

W związku z powyższym wnosimy o poprawę terminów wykonania nasadzeń i ustalenie ich na termin przypadający po wykonaniu projektów i pozostałych robót budowlanych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zmienił zapisy pkt. 4 ust. 1 w SIWZ i § 2 pkt. 3 projektu umowy w powyższym zakresie.

Pkt. 4. Termin wykonania zamówienia w SIWZ oraz § 2 pkt. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamówienia:

1) wykonanie dokumentacji projektowej:

- dla części 3, 4, 7, 9 przedłożenie do uzgodnień do Zamawiającego dokumentacji projektowej w terminie czterdziestu dni od daty podpisania umowy oraz jej wykonanie do 21.12.2018 r.,
- dla części 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11 do dnia 30.06.2019 r.

2) wykonanie robót :

- dla części 3, 4, 7, 9 do 30.05.2019 r., w tym nasadzenia roślin: obiekt 9 do 30.10.2018 r.
- dla części 1, 2, 5, 6, 10 do dnia 30.10.2019 r.,
- dla części 8, 11 do dnia 30.10.2020 r.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Z up. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza

GMINA MIĘDZYRZECZ

Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

NIP 596-000-65-53, REGON 210966846