

Międzyrzecz, dnia 28.12.2020 r.

BR.0003.182.2020

**Pan Tadeusz Filus  
Radny Rady Miejskiej**

Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie udostępnienia części holu Ratusza dla petentów uprzejmie informuję, że w dniu 20 listopada 2020 roku Gmina Międzyrzecz podpisała umowę o roboty budowlane na stworzenie strefy ochronnej w ramach obsługi mieszkańców z terminem wykonania do dnia 28.12.2020 r. Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz trudności w dostawie produktów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy nie ma możliwości zrealizowania przedmiotowego zadania w roku bieżącym.

W związku z powyższym na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 15.12.2020 r. uchwałą nr XXVIII/252/20 w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2020, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przedmiotowe zadanie zostało przyjęte, jako środki niewygasające. Zakończenie prac związanych ze stworzeniem strefy ochronnej w ramach obsługi mieszkańców nastąpi w pierwszym kwartale 2021 roku.

Z up. BURMISTRZA

*mgr Tomasz Markiewicz*  
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady w/m
3. A/A

BIURO RADY  
WPŁYNEŁO

Dnia

29.12.2020 r.