

Ogłoszenie nr 500238384-N-2018 z dnia 04-10-2018 r.

Międzyrzecz: Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Należy wskazać projekt/program: Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Oś 9. Infrastruktura społeczna. Działanie 9.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 616741-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 500065525-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500021649-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek 1, 66300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.

Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WRG.271.31.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędna infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego. Zamówienie obejmuje rozbudowę szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45214100-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

15.01.2018-10.09.2018

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

10/08/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

Zmiany umowy dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy w kwocie 49200,00 zł brutto wynikało z konieczności wykonania następujących robót: 1) Wykonanie przyłącza kablowego dla zasilania budynku przedszkola. Zapotrzebowanie na moc dla przedszkola wynosi 36,2kW a wymagane zabezpieczenie to 80A. Istniejąca instalacja w szkole działa na zabezpieczeniu 50A a moc umowna wynosi 22kW. W związku z powyższym konieczne było wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku przedszkola. 2) Wykonanie rurociągów centralnego ogrzewania, centralnej wody użytkowej, wody zimnej p.poż od istniejącego węzła i istniejących instalacji do projektowanych instalacji w budynku przedszkola. 3) Wykonanie robót zamiennych w zakresie: a)zmiany technologii wykonywania schodów zewnętrznych, b)zmiany w zakresie wykonania posadzek w budynku, c)zmiany technologii wykonania elewacji z płyt z włókna skalnego na wykonanie docieplenia metodą lekka – mokra, d) zmiany zaprojektowanego oświetlenia świetlówkowego na oświetlenie z oprawami LED, e)przebudowy kanalizacji deszczowej celem podłączenie rur spustowych z budynku przedszkola. 4)

Wykonanie instalacji sieci komputerowej, instalacji kamer CCTV oraz instalacji domofonowej.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: