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ST -00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét .

1.3. Zakres rob6t objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dla robot
objetych w specytikacji szczegétowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument  przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeni i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys w oparciu o przedmiar rob6t

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i innych  dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzenia przez inZyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inzyniera. W przypadku
gdy w specyfikacji technicznej podano nazwe handlowa materialu lub jego producenta
nalezy rozumie¢, ze zastosowanie danego materiatu jest przykladowe, zdaniem projektanta
najlepiej spelniajgce warunki kontraktu. Za zgoda inzyniera mozna stosowa¢ materialy o
parametrach takich samych lub lepszych majacych aprobate techniczna.

Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja  nowego lub modernizacja
istniejacego zadania Budowlanego.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowiacq odrebna calos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych
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funkcji techniczno- uzytkowych. zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych
z budowa, modernizacja budowli.

1.5.Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, oraz dokumentacje projektowa.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegélowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé¢ roboét z dokumentacja projektowq i S.T.

Dokumentacja projektowa, S.T. oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inzyniera
wykonawcy stanowia czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione sa obowigzujace dla
wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach Umowy

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub brakéw w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ inzyniera, ktéry winien dokonaé
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w S.T. beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedq w pelni zgodne
z dokumentacja projektowa zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.  Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, przejécia , oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w spos6éb uzgodniony z inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
inzyniera. Tablice informacyjne oraz znaki ostrzegawcze beda utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca bedzie
sie stosowal do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
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terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb fizycznych lub
wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan szczegélnie zwrdci uwage na ; lokalizacje baz, warsztatéw,
magazynéw skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych oraz zachowa Srodki ostroznosci
zabezpieczajace przed zanieczyszczaniem zbiornikéw i ciekéw wodnych Srodkami
toksycznymi , zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz ochrona przed
mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej poprzez
utrzymywanie w stanie gotowoSci sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do rob6t musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreSlajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie wykonywania robét
np. materialy pylaste moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy zamawiajacy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi kable i.t.p. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wladcicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji . wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inzyniera i wladze lokalne
o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
wykonawca bezzwlocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwiagzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do zakonczenia robot. Wykonawca bedzie
utrzymywac do czasu ostatecznego ich odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly
w zadawalajagcym stanie przez caly czas, trwania budowy do momentu odbioru
ostatecznego. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inzZyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeni lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac¢ inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoleni i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robét wykonawca przedstawi szczegélowe informacje
dotyczace proponowanego 7rédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez inzyniera. Zatwierdzenie partii materialbw z danego Zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badain w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposéb ciggly spelniaja wymagania ST
W czasie postepu roboét.
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2.2.Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wlascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zrédel miejscowych wlaczajac w to Zrédlo wskazane
przez zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek Zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robét. Humus i naklad czasowo zdjete
z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i Zzwiru beda formowane w haldy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inzyniera. Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi ktére zostaly
wyszczegdlnione w dokumentach umowy z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
inzyniera.

Eksploatacja Zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi nadanym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez inzyniera. Jesli inzynier zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez inzyniera. Kazdy
rodzaj rob6t w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem iniezaptaceniem .

2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowe skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez inZyniera. Miejsce czasowego
skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub S.T. przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu albo w okresie dluzszym ,jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody
inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w S.T. lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez inzyniera, w przypadku braku ustaleft w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
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gwarantowac przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, S.T. i wskazania inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wlasnoscia lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub S.T. przewiduja mozliwoé¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje

Przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inzyniera, nie moze by¢ pdZniej
zmieniany bez jego zgody

Jakikolwiek sprzet maszyny wurzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4 TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych
materialéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera , w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone
przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji Rob6t opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich obiektéw i elementéow Rob6t w tym osi gléwnych i reperéw zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem bledu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera

Sprawdzenie wytyczenia obiektéw i elementéw Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonaweca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badari materialéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badaii w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robé6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzern laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Roboét badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie péZniej jednak niZ w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4.Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialow
w miejscu ich wytwarzania/ pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robot
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z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wlasnych badani kontrolnych jak i wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.5. Certyfikacje i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreS§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1
i ktore spelniaja wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych

badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Roboét, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci :

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- date wuzgodnienia przez InZyniera programu zapewnienia jakosci

i harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagii polecenia InZyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robét,
- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych Roboét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku
z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot wynikajace z Prawa Budowlanego
oraz stosownych Rozporzadzen.
Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb
ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Roboét i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty :

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru Robét, w tym instytucji zewnetrznych,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.Ogolne zasady obmiaru Robot
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Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowgq i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Rob6ét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w  Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorniczenia
wszystkich Robét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji InZyniera na pismie.
Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.Zasady okreslania ilosci Rob6t i materialow

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdltuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robét nie
wymagaja tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w metrach szesciennych jako dilugosé
pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilodci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone
w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Roboét.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w Robotach i zmiany
Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
w spos6b zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiazki Obmiaréw.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do
Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru :
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Przejeciu odcinka lub czesci Robét,
c) Przejeciu Robot - Swiadectwo Przejecia,
d) Swiadectwo Wykonania.

8.1.Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
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Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i iloé¢ roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Przejecie odcinka lub czesci Robot

Przejecie odcinka lub czesci Rob6t polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét.
Przejecia czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu Robét. Przejecia Robot
dokonuje InZynier.

8.3. Przejecie Robot

Przejecie Robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci oraz ocenie przeprowadzonych Préb Koricowych Robét.
Catkowite zakonczenie Robét, Prob Koncowych, oraz gotowos¢ do Przejecia Robot bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Robo6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robét, oraz przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.

Przejecia Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja przejmujaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku Przejecia Roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajgcych i rob6t poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupelniajacych lub robot wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin Przejecia Robot.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, zZe jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potraceni, oceniajac
pomniejszong wartoé¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4. Dokumenty wymagane do wystawienia Swiadectwa Przejecia

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokél przejecia

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do Przejecia Rob6t Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac staraniem i na koszt wlasny

nastepujace dokumenty:

1) pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji
rzadowej lub samorzadowej,

2) Dokumentacje  Projektowa =z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacje
Powykonawczg,

3) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajace lub zamienne),

4) dokumentacje geodezyjno - kartograficzng powykonawcza (umozliwiajacga wniesienie
zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidengji sieci
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uzbrojenia terenu) pokolorowang z wyliczeniem ilosci wszystkich rob6t wykonanych
w ramach umowy, umozliwiajaca zalozenie ksigzki obiektu,
5) kopie¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
6) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie jego zalecer,
7) receptury i ustalenia technologiczne,
8) kopie Dziennika Budowy i Ksigzki obmiaréw, oswiadczenie Kierownika Budowy
i Kierownika Robét,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
10) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST,
11) opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
12) sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prob Koficowych,
13) sprawozdania techniczne,
14) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Rob6t towarzyszacych, oraz protokoty odbioru
i przekazania tych Roboét wlascicielom urzadzen,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- lokalizacje i zakres wykonywanych Robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inzyniera,
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,
date rozpoczecia i zakorficzenia realizacji Robot
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do Przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin Przejecia Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

o~

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Platnos¢ bazowac bedzie na obmierzonych ilosciach Rob6t wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z Kontraktem. Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowgq ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji Przedmiaru Roboét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmujg miedzy innymi:

1) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

2) wartos¢ zuzytych materialéow wraz 2z Kkosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy (a dla urzadzen technologicznych
- wraz z kosztami ich montazu i wlasciwych préb) i innymi towarzyszacymi kosztami,

3) wartos¢ pracy sprzetu i Srodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami
jednorazowymi i innymi towarzyszacymi kosztami,

4) wywo6z nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materialéw odpadowych w miejsce
wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy (materiatl rozbiérkowy stanowi wlasnosé
Wykonawcy),

5) koszty posrednie, skladnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete
w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw
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uzyskania przychodéw, w szczegélnosci koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu,
w sklad ktérych wchodza ptace personelu i kierownika budowy, pracownikéw zaplecza
i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy (w tym:
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce
na rzecz budowy, oplaty dzierzawcze, oplaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robét, koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.,

6) koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakoriczeniu Robot,

7) zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Kontraktu
w calym okresie jego realizacji, facznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

8) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

9) sporzadzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporzadzenie uzupelniajacych,
rysunkéw, opiséw, opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbednych do prawidlowej
realizacji Robot Opracowan, Ekspertyz, Opinii, Operatéw, Analiz, itp.,

10) koszt catkowitej obslugi geodezyjnej w tym wyznaczenie gléwnych osi obiektow
ireperéw,

11) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

12) koszty wszelkich niezbednych ustalefi z odpowiednimi instytucjami,

13) koszt odbioréw, sprawdzen, kontroli, wizytacji itp. niezbednych instytucji (w tym
miedzy innymi PIP, Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz
Pozarna, Ochrona Srodowiska itp.),

14) koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi
zwiazanych,

15) koszt oznakowania obiektu w znaki bezpieczenistwa spelniajagce wymogi Polskich Norm.

16) koszt Prob Koricowych, Préb Eksploatacyjnych,

17) koszty koordynacji robét z wilascicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzen tej
infrastruktury gdy powstaly one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Prawo budowlane - przepisy aktualne na czas trwania Robét,

2. Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajéw UE lub
beneficjentow Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno - budowlane uzyte w specyfikacjach
powinny by¢ odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno - budowlane lub
europejskie lub miedzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno - budowlane
wystepujace w powyzszym zakresie sa do zastosowania pod warunkiem uwzglednienia
polskiego ustawodawstwa prawnego.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo - budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z péZniejszymi
zmianami

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

Zmiany: (Dz. U. z 2005 Nr 75 poz. 664)Wszelkie inne przepisy obowiazujace w Polsce.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, ¢rupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ST 01. 00. - NAWIERZCHNIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST - 01.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczagce wykonania i odbioru
nawierzchni strefy upadku przy urzadzeniach, dojs¢ i sciezek zgodnie z wymogami ST-00-
00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja Techniczna obejmuje wykonanie renowacji nawierzchni strefy upadku przy
urzadzeniach oraz dojsc¢ i sciezek.
W zwiazku z tym planuje sie nastepujace prace:
o Wyréwnanie terenu istniejacego
o Dosianie trawy
o Wpykonanie rabat ozdobnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogélne Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét - Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Za jakos¢ wykonanych robét, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowq, oraz
og6lnymi wymaganiami podanymi w ST - 00.00. zgodnie Ustawa Prawo budowlane
odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2. Materialy
Materialami koniecznymi do wykonania nawierzchni sa:
Humus (ziemia urodzajna)
Nasiona traw,
Rosliny ozdobne
Materialy wyszczegdélniono w czesci opisowej projektu zgloszenia robot

3. Sprzet
Ilos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji
robo6t zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5.Wykonanie robét
5.1.Wymagania ogodlne
Wymagania ogodlne zostaly okreslone w specyfikacji ST - 00.00.

6. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest :

dla nawierzchni - 1 m2 ( jeden metr kwadratowy)
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dla ziemi , humusu - 1 m3 (jeden metr szeScienny ) ziemi

7. Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00.
7.1. Kontrola jakoSci materialow
Wszystkie materialy do wykonania rob6ét musza odpowiada¢ wymaganiom ST, musza
posiadac¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacja Inzyniera.

7.2. Kontrola jakosci wykonania robét
Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robot ze ST i poleceniami
Inzyniera.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00 , Wymagania ogélne”.

Odbiér roboét zanikajacych nalezy zglasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie powodowac przestoju w realizacji rob6t.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie a Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 , Wymagania ogélne”.

9.2. Platnosci
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p.1.3 niniejszej ST.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonania robét poza pracami zasadniczymi obejmuje nastepujace prace
tymczasowe i pomocnicze:
- prace pomiarowe, w tym wytyczenie elementéw i pomiary geodezyjne,
- prace przygotowawcze,
zakup i transport materialéw na miejsce rob6t (oprécz materialéw z odzysku),
transport wewnetrzny w obrebie budowy,
pielegnacja wykonanej nawierzchni,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan w trakcie i po wykonaniu
nawierzchni,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10.Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Arkady 1989 Warszawa

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, ¢rupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ST 02.00. - URZADZENIA
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. -02.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania iodbioru
zamontowania urzadzen sportowych i elementéw malej architektury.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna ST obejmuje;
Zamontowanie urzadzen sportowych silowni plenerowej miejsca rekreacji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogoélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robé6t - Wymagania ogélne”
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Za jakos¢ wykonanych robot, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz ogdlnymi wymaganiami
podanymi w ST - 00.00. zgodnie Ustawa Prawo budowlane odpowiedzialny jest
wykonawca robot.
2.Materialy
Wszystkie materialy dostarczane na budowe powinny posiadac certyfikaty, atesty
i $wiadectwa dotyczace jakosci i trwalego oznakowania. Urzadzenia opisane sg szczegdtowo
w dokumentacji projektowe;.

3.Sprzet

llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4.Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i iloci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne zostaly okreslone w specyfikacji ST - 00.00.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Strona 18 z 19



Budowa silowni plenerowej oraz miejsca rekreacji w Kalsku, gmina Miedzyrzecz

5.2.Zakres roboét

Zakres rob6t obejmuje:
Zakup, transport i wykonanie osadzenia elementéw wurzadzenn silowni plenerowej i
elementéw malej architektury;
Montaz lawek prefabrykowanych

6. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest komplet
7. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00.
Po wykonaniu konstrukcji nalezy dokona¢ oceny za pomoca optymalnych metod
kontrolnych niszczacych i nieniszczacych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na dokladnosc¢
wykonania polaczen oraz jakosci zabezpieczenia przed korozja.
Prace montazowe powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie
z sztuka budowlang, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

8. Odbioér robot

Odbiér polega na sprawdzeniu prawidlowosci ich usytuowania w planie, wykonanie
zgodnie z dokumentacja techniczng,

Odbioru prawidlowosci wykonania prac dokonuje sie  przez osoby uprawnione
i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.00.
Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakoriczeniu i odbiorze elementu.

10.Przepisy zwiazane

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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